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Stromversorgung Mühlviertel 
Rohrbach – Bad Leonfelden (8b) und  
Bad Leonfelden – Rainbach (8c)  

Trassenauswahlverfahren für eine 110kV-Leitung  

1. Regionskonferenz 



o Begrüßung 

o Projektbeteiligte / Bearbeitungsteam  

o Projektvorstellung 

− Netzmasterplan 

− Ziele 

− Umsetzungshorizont 

o Bearbeitungsprozess 

o Vorgehen Variantenuntersuchung  

− Bewertungsmethode  

− Entscheidungsprozess 

o Vorstellung Korridore 

o Ausblick 

 

 
 

Stromversorgung Mühlviertel 
Tagesordnung 



Begleitung Land OÖ 

Organigramm 
 

Planungsteam 

Umweltplanung 

Mensch – Nutzung 

Pflanzen, Tiere, Lebensräume 
Landschaftsschutz 

Forst / Waldschutz 

Grundwasser 

Oberflächengewässer 

Koordinaton 

Stromversorgung Mühlviertel 
Bearbeitungsteam 

Projektleitung 
 
 
 

Informationstätigkeiten 
Beteiligungsprozesse 

 
Facharbeitsgruppe 
 
begleitende Ebene: 
• Fachlicher Input 
• Qualitätskontrolle 
• Mitwirkung bei 

Entscheidungsfindung 
 
 

Techn. Planung  

Koordinator 

TB Eisner 

TB Eisner 

Johann Ecker 



Stromnetz-Masterplan Oberösterreich 2026 (Stand Juni 2016) 
 

o Zehnjährige Netz- und Leitungsausbauplanung zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit und -qualität 
 

Stromversorgung Mühlviertel 
Netzmasterplan 



Stromnetz-Masterplan Oberösterreich 2026 (Stand Juni 2016) 
 
Die Top 3 Masterplan-Projekte für Oberösterreich sind: 
 
o Generalerneuerung Donauschiene mit Netzabstützung Innkreis 

o Netzabstützung Zentralraum Oberösterreich  

o Stromversorgung Mühlviertel 

− Freistadt – Rainbach (8a) – seit Februar 2018 in Betrieb 

− Rohrbach – Bad Leonfelden / UW Langbruck* (8b) 

− Rainbach – Bad Leonfelden /UW Langbruck* (8c) 

 

 

* Standort für UW Langbruck bereits fixiert, Sicherung der erforderlichen 

Grundflächen mittels Optionsverträgen bereits erfolgt 

Stromversorgung Mühlviertel 
Netzmasterplan 



Stromversorgung Mühlviertel 
Rohrbach – Bad Leonfelden (8b) und  
Bad Leonfelden – Rainbach (8c)  

Bad 
Leonfelden 

Schenken-
felden 

Legende: 

 220-kV-Leitng 
 110-kV-Leitung 
 Betroffenes Umspannwerk 
 zur öffentlichen Versorgung 
 Umspannwerk zur öffentlichen 
            Versorgung 

 Schaltwerk 

 Kraftwerk 

1. Versorgungsengpass Bad Leonfelden – 
Schenkenfelden 
Stetiger und überdurchschnittlich steigender 
Energiebedarf erfordert weiteren Netzausbau 
in der Region! 
Im derzeitigen Netz sind nur mehr geringe 
Laststeigerungen möglich – Versorgung bei 
30-kV-Leitungsausfall bereits derzeit kritisch  
(in 3 – 5 Jahren teilweise Abschaltungen 
unumgänglich)! 

 Netzabstützung aus dem 110-kV-Netz 
(UW Langbruck) sichert die regionale 
Versorgung nachhaltig! 

 
2. Stichversorgungen UW Rohrbach, UW 

Freistadt und UW Rainbach 
z.B. UW Rohrbach (~37 MW) derzeit über 
eine 110-kV-Leitung versorgt - bei Ausfall 
dieser Leitung Versorgung bereits derzeit 
kritisch (teilweise Abschaltungen von 
Verbrauchern und Einspeisern unumgänglich)! 

 



Umsetzungshorizont 
 
 

o Umsetzungszeitraum: 2017 – 2022 

 

− Planungsstart: 2017 

− Trassenauswahl: 2018 

− Genehmigungsverfahren: 2019/2020 

− Bauherstellung: ab 2020 

− Geplante Inbetriebnahme: 2022 

Stromversorgung Mühlviertel 
Rohrbach – Bad Leonfelden (8b) und  
Bad Leonfelden – Rainbach (8c)  



A B 

Netzmasterplan:  
Bedarf einer neuen  Stromleitung 

1. Abgrenzung des Untersuchungsraums 

A B 

2. Raumanalyse grob (Raumwiderstände 
auf höchster Ebene): 
 
• generelle topographische Situation 
• Siedlungsstruktur 
• Schutzgebiete 
• etc. 

A B 

Prozessstart  
Anwendung des Leitfadens 

Stromversorgung Mühlviertel 
Bearbeitungsprozess* 

* gem. Leitfaden für Planungsprozesse zur Trassenfestlegung bei neuen Hochspannungsleitungen (03/2017)  



Stromversorgung Mühlviertel 
Bearbeitungsprozess* 

4. Festlegung des Planungsraums 

5. Entwicklung von Varianten 

A B 

3. Systementscheidung (Freileitung oder 
Kabel) 

6.    Variantenuntersuchung 

A B 

* gem. Leitfaden für Planungsprozesse zur Trassenfestlegung bei neuen Hochspannungsleitungen (03/2017)  



Bewertungskriterien 110kV-Leitung 
 

Stromversorgung Mühlviertel 
Variantenuntersuchung* 

Technik Raum & Umwelt Kosten 
Energieeffizienz Mensch – Nutzungen 

(Raumordnung) 
Herstellungskosten 

Versorgungssicherheit Pflanzen, Tiere, Lebensräume 

Landschaftsschutz 

Forst / Waldschutz 

Grundwasser 

Oberflächengewässer 
(Hochwasserschutz, Zustand 
Oberflächengewässer) 

Elektrische und magnetische 
Felder 

* gem. Leitfaden für Planungsprozesse zur Trassenfestlegung bei neuen Hochspannungsleitungen (03/2017)  



Bewertungsmethode Raum & Umwelt 
 
1. Bewertung der Sensibilität des Bestands: 

• Gliederung des Untersuchungsraums in Teilräume 

mit etwa gleichen Sensibilitätsstufen 

• Verschneidung der Rauminformation mit der 

Trasseninformation (Lage und Längenschnitt) 

 

2. Ermittlung der Eingriffsintensität je Teilabschnitt: 

• Fachliche Grobbeurteilung – Vorschlag von 

Optimierungen  

• Ermittlung der Eingriffsintensität aufgrund der 

abgeschätzten konkreten Auswirkungen einer 

Trasse auf einen Teilraum   

 
 

Stromversorgung Mühlviertel 
Variantenuntersuchung* 
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B
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Abschnitt 3

Abschnitt 4

Abschnitt 5
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A
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* gem. Leitfaden für Planungsprozesse zur Trassenfestlegung bei neuen Hochspannungsleitungen (03/2017)  



Bewertungsmethode Raum & Umwelt 
 
3. Ermittlung der Eingriffserheblichkeit je Teilabschnitt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ermittlung der repräsentativen Gesamtbewertung der Trasse 

• basierend auf den Bewertungen der einzelnen Teilabschnitte 

 
 

 

Stromversorgung Mühlviertel 
Variantenuntersuchung* 

Keine / sehr 
gering Gering Mittel Hoch Sehr hoch ! 

! Zusätzliche Ausweisung eines hohen Genehmigungsrisikos 

Erheblichkeit 
Eingriffsintensität 

Gering Mäßig Hoch Sehr hoch 
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* gem. Leitfaden für Planungsprozesse zur Trassenfestlegung bei neuen Hochspannungsleitungen (03/2017)  



Entscheidungsprozess 
 
o Erkennen und Ausscheiden von technisch ungeeigneten bzw. von nicht raum- und 

umweltverträglichen Varianten 

o Ausscheiden eindeutig schlechterer Varianten durch paarweisen Variantenvergleich 

o Auswahl einer „besten“ Variante mittels Abwägen entscheidungsrelevante Vor-/ Nachteile  

 

Beispiel: 

Stromversorgung Mühlviertel 
Variantenuntersuchung* 

* gem. Leitfaden für Planungsprozesse zur Trassenfestlegung bei neuen Hochspannungsleitungen (03/2017)  



Rohrbach – Bad Leonfelden (8b) und Bad Leonfelden – Rainbach (8c)  

Stromversorgung Mühlviertel 
Korridore 

UW Langbruck 

Rohrbach – Bad Leonfelden  
(8b) 

Bad Leonfelden - Rainbach  
(8c) 

Korridor (Breite 200m) 



Rohrbach – Bad Leonfelden (8b) 

Stromversorgung Mühlviertel 
Korridore 

UW Langbruck 



Bad Leonfelden – Rainbach (8c)  

Stromversorgung Mühlviertel 
Korridore 

UW Langbruck 



Termine / Gesamtzeitplan 
 

Stromversorgung Mühlviertel 
Ausblick 

Mrz. Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Zusammenstellung Planungsteam

Grundlagenerhebung / Beurteilung Ist-Zustand

1. Regionskonferenz 09.04.2018

Fachliche Erstbewertung der Varianten 

2.Regionskonferenz

Fertigstellung fachliche Bewertung, Entscheidungsprozess

3.Regionskonferenz

Entscheidungsprozess, Dokumentation

 4.Regionskonferenz 

2018



Nächste Schritte bis zur 2. Regionskonferenz 
 

Stromversorgung Mühlviertel 
Ausblick 

Entwicklung von Korridorentwürfen 

Bewertungsgrundlagen RAUM und UMWELT 
Erhebung der IST-Zustände (Sensibilitäten) 

1. Fachliche Bewertung 

Prüfung eingehender Stellungnahmen 

Variantenempfehlung 

1 .  R e g i o n s k o n f e r e n z   
( 0 9 . 0 4 . 2 0 1 8 )  

2 .  R e g i o n s k o n f e r e n z  J u n i  2 0 1 8  

3 .  R e g i o n s k o n f e r e n z  S e p t .  2 0 1 8  
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Prüfung eingehender Stellungnahmen 

Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten 

Variantenvergleich 

4 .  R e g i o n s k o n f e r e n z  E n d e  2 0 1 8  

Vertiefende fachliche Bewertung 



Stromversorgung Mühlviertel 
Systementscheidung Kabel / Freileitung* 

* gem. Leitfaden für Planungsprozesse zur Trassenfestlegung bei neuen Hochspannungsleitungen (03/2017)  



Moderator Beteiligungsprozess: 
Johann Ecker, MBA 
Telefon: 0664 / 881 890 92 
E-Mail: johann.ecker@buero-ecker.at 
 
 
Koordinator der Facharbeitsgruppe des Landes OÖ: 
Mag. Walter Wöss 
Telefon: 0732 / 77 20-144 12 
E-Mail: walter.woess@ooe.gv.at 
 
 
Download „Stromnetz-Masterplan Oberösterreich 2026“ & „Leitfaden für 
Planungsprozesse zur Trassenfestlegung bei neuen Hochspannungsanlagen“ 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/187716.htm  

Stromversorgung Mühlviertel 
Kontakt 
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